
Wijziging project E-health literacy 

In het projectplan ‘e-health literacy’ staan vier doelstellingen beschreven, die bijdragen aan de 

deliverables van het programma’ e-health’ van het Citrienfonds: 1) modellen die de regierol van 

de patiënt en kwaliteit van zorg versterken, 2) ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-

health instrumenten en 3) een blauwdruk voor scholing en onderwijs ter bevordering van e-

health competenties en vaardigheden bij professionals. De eerste fase van het onderzoek 

(behoeften en ervaringen van patiënten ten aanzien van e-health inventariseren) is 

vergevorderd.  Doel was om een prototype e-health portaal, ontwikkeld binnen Dialyse 

Centrum Groningen, aan de hand van de focusgroepen en interviews door te ontwikkelen en 

toepasbaar te maken voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. De resultaten van het 

onderzoek zijn echter aanleiding om in fase 2 een gewijzigde strategie voor te stellen, waardoor 

de laatste doelstelling aanpassing behoeft. 

 

Probleembeschrijving 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat voor het in gebruik nemen van e-health toepassingen, 

bij patiënten met lage gezondheids- of e-healthvaardigheden, belangrijke voorwaarden 

ontbreken. Na een eerste data-analyse aan de hand van het Senior Technology Acceptance and 

Adoption Model  (STAM)(Renaud and Biljon, 2008) blijkt dat op hoofdlijnen onderstaande 

knelpunten adoptie van e-health in de weg staan: 

 Gebrek aan kennis over e-health en vaardigheden die nodig zijn om portalen te gebruiken 

 De toegevoegde waarde van e-health ten opzichte van de huidige situatie (informatie vragen 

en krijgen van zorgprofessionals) wordt niet gezien. Daarentegen wordt aangegeven dat 

privacy, veiligheid, eigen vaardigheden en minder persoonlijk contact een barrière vormen. 

 Technologie wordt dermate weinig gebruikt dat een belangrijke voorwaarde voor adoptie 

van e-health (experimenteren, bevestiging van eigen kunde en nut en gebruiksgemak) niet of 

amper van toepassing is op deze groep. 

Voorstel tot aanpassing 

Binnen de kaders van de in het projectplan beschreven bijdrage aan de deliverables van het 

Citrienfonds stellen wij voor om de interventie bij te stellen. Deze interventie is beter passend 

bij de competenties en vaardigheden en behoeften van de doelgroep. De interventie is als volgt 

te typeren: 

 Een modulair, gebruiksvriendelijk e-health educatieprogramma met ervaringen van 

patiënten en uitleg door zorgverleners die de acceptatie en adoptie van e-health bij 

dialysepatiënten met lage gezondheidsvaardigheden ondersteunt. De modules gaan in op de 

belangrijkste barrières voor het gebruik van e-health: inlog- en navigatievaardigheden, 

veiligheid,  privacy, e-health functionaliteiten en de toegevoegde waarde daarvan. 



 

 

 

Deze interventie willen we volgens de principes van human centered design / design thinking 

ontwikkelen. De testsessies die passen bij deze aanpak zullen worden vastgelegd met video om 

te analyseren hoe patiënten met lage gezondheidsvaardigheden e-health gebruiken, daarbij 

wordt ze gevraagd volgens de ‘thinking out loud’ methode te vertellen wat ze van het gebruik 

vinden, hoe ze op het design reageren en waar ze vastlopen. Dit geeft inzicht in gebruiksgemak 

en begrijpelijkheid. Een E-health Adoption and Acceptance questionnaire, die meermaals wordt 

afgenomen, brengt in kaart of de adoptie en acceptatie van patiënten ten opzichte van e-health 

in de loop der tijd verandert.   

Wijziging ten opzichte van het projectplan 

Ten opzichte van het projectplan wijzigt het type interventie (van een zelfmanagement e-health 

toepassing naar een easy-to-use educatietoepassing). Dit brengt met zich mee dat de 

uitkomstenmaten in fase 2 van het onderzoek veranderen. In plaats van een pilotstudie die het 

effect test van een zelfmanagementinterventie op klinische waarden, kwaliteit van leven en 

zelfmanagement testen we het effect van het educatieprogramma op  ‘e-health adoptie, 

acceptatie en begrip’ en  navigatie en gebruik. De overige beoogde projectresultaten blijven 

ongewijzigd. 

 

 

 


